

再発防止策 23項目の実施状況

通し No.	実施項目		対策内容	進捗	効果確認	
	項目	公表内容			実施	検討 対策立案
					実施時期	進捗状況
1	関係管理職の異動	職制規定上と異なる目標燃費設定の義務を性能実験部に負わせたPX及び開発PM、今回不正事案に関係した性能実験部及びMAE管理職をその職位からはずしました。 (5月10日)	・対象者の異動	・対象であるPX、開発PM、性実部長、性実MG、設計マスター、計5名の異動を完了した。(16/5/10)	'16/5/10	⊕
2	燃費報告書の記載事項の規定	走行抵抗の設定過程を明確にするため、燃費に関する報告書への走行抵抗並びに実測場所・日時、測定条件記載を必須化しました。(5月15日)	・燃費に関する報告書への走行抵抗値の記載を必須化	・開発本部長から燃費報告書への走行抵抗値の記載について、指示を発信した。(発本技管 16-0545号、2項にて 5/15付) また、以下技術標準に規定した。 (MSX8-4152S ガソリン車 '16/6/29 制定: 11.(3)項、別紙1) (MX8-002 ディーゼル車 '16/8/11 制定: 12項、別添2、添付用サンプル) (MX8-1002「路上走行抵抗計測要領」 '16/8/12 制定: 9項)	'16/8/12	⊕
	走行抵抗測定業務の見直し	走行抵抗の設定を客観的に行うため、走行抵抗測定業務を、性能実験部から車両実験部に移管しました。この結果、車両実験部は車両の燃費測定諸元確定の為に走行抵抗を客観的に測定する業務を担当し、性能実験部は、車両の性能・燃費・排ガス・ドライバビリティ開発試験及びドライブレイン制御の開発試験に専念することになります。 (6月1日～)	・走行抵抗測定、設定を性能実験部から車両実験部に業務移管	・5月15日に職制細則、6月1日に業務分担表を改訂した。 ・5名の人事異動を含め業務移管を完了した。(16/6/1)	'16/6/1	⊕
	惰行法による計測要領の制定		・惰行法による計測要領の制定	・車両実験部長から走行抵抗の中央値を取ることを指示した。(16/8/29) ・走行抵抗についての業務標準を制定した。(16/9末)	'16/9末	⊕
3	燃費目標達成責任者の明確化	燃費開発に関する目標設定と達成は、本来職制で規定された商品開発プロジェクトで行うこととします。(7月1日～)	・社内職制細則に規定されている内容を全開発PM及び全部長に通達	・開発本部長から社内職制細則の規定内容を指示した。 (発本技管16-0545号 '16/5/15付) ・商品開発室連絡会にて全開発PMに再度指示した。(16/5/20)	'16/5/20	⊕
4	認証部の開発本部以外への移管検討	認証部を開発本部外(品質統括本部等)へ移管させ、同部の役割・機能を開発業務から分離します。(10月1日)	・認証部の配置変更と増強	・10月15日に認証部を開発担当副社長直下へ配置し、認証部の増強を検討中である。(17/1)	'17/1	⊕
5	試験車台数検証会の設置	車種開発における技術仕様の内容と試験日程、試験車台数の整合性を検証するプロセスに走行抵抗の測定、排ガス・燃費試験の日程、試験車台数の検証を追加しました。 (6月1日～)	・試験車台数を検討する会議を設置し同会議の実施を標準開発日程に反映	・試験車台数を検討する「試験車台数検証会」を設置した。(16/6/1～) ・同会議の運営要領「試験車台数検証会の運営要領」を制定した。(16/6/30) ・同会議の実施を標準開発日程に反映した。(16/7/15)	'16/7/15	⊕
6	走行抵抗測定データ処理自動化システムの導入	人的作為要因を極力排除するため、走行抵抗測定から燃費測定までのデータ処理の自動化システムを導入します。 (12月1日～)	・走行抵抗測定から燃費測定までのデータ処理の自動化システムを導入しデータの健全性を確保	・走行抵抗測定データ処理自動化システムの仕様を決定(16/7末)の上、システムサプライヤと契約済み(16/9/6)であり、システムは12月から稼働予定である。	'16/12/1	⊕
7	試験報告書発行のルール化	開発本部内の試験業務については、結果を試験報告書に纏めることを徹底します。また、報告書は確実に共有データベースに格納することを厳格に励行します。その実施状況を自主監査することをルール化すると共に職制による日常チェックを行い、定期的に監査本部がチェックします。 (7月～)	・試験報告書を共有データベースに保管することを業務プロセスシートに規定 ・試験報告書作成・保管の周知徹底を技術管理部長から指示	・試験報告書を共有データベースに保管することを業務プロセスシートに規定(B20081001372「走行抵抗計測フロー」'16/6/29改訂)し、技術管理部長から試験報告書作成・保管の徹底を指示した。 (16/6/30付発本技管16-0757号)	'16/6/30	⊕
	部長による自主業務点検のルール化		・部長による自主業務点検の実施	・自主業務点検実施要領の業務標準を制定、発行した。(16/8/1)	'16/8/1	⊕
8	開発部門に対する監査機能強化	開発部門に対する監査機能強化については、現在品質情報処理の監査目的で岡崎に常駐している品質監査部8名と品質統括本部品質監理部、技術検証部の連携により開発部門の届出・審査業務をチェックできる体制を確立します。(常駐監査要員の増員を含みます) (9月～)	・全社ベースで検討を行っているリスク管理体制及び運用強化に沿い、燃費届出適正化のためのチェック体制の構築を図り、監査を実施	・品質統括本部と監査本部による監査を、技術・法務等の専門的な知見を持った者を配置した上で、開発本部の全ての部及び認証部を対象に10月より開始し、平成29年3月末までに完了する予定です。	'17/3	⊕

(1) 燃費届出適正化のための施策

通し No.	実施項目		対策内容	進捗	効果確認		
	項目	公表内容			実施	検討 対策立案	
					実施時期	進捗状況	
9	(1) 燃費届出適正化のための施策	法規遵守状況の総点検の実施	開発部門に係わる国内外の法規の内容・遵守状況の総点検を実施すると共にこれらに準拠した業務標準の内容についても総点検を行います。(7月～9月)	<ul style="list-style-type: none"> 車両認証に関わる法規要件区分105項目に関する法規適合性の判定ツールチェック チェック後の判定ツールに基づく総点検の実施 総点検の定期実施(年1回) 	<ul style="list-style-type: none"> 国内法規適合性の判定ツールは5月2日に、海外法規適合性の判定ツールは9月2日にチェック済みである。 業務標準の点検は、国内・海外法規について実施済みである。('16/9/2) 生産中の車種については、総点検を実施済みである。('16/5/6) 開発中の車種については、チェック後の判定ツールにもとづいて適合性を点検する。(国内:'16/5/3～、海外:'16/9/3～) 実施結果については開発担当副社長に報告した。('16/9末) 	'16/9/30	
10		開発本部に法規担当窓口を新設	開発部門に係わる国内外の法規及び当社知財情報の一元管理と同モニタリング及び部門内教育推進を実行する法規情報管理部署を新設します。(8月～)	法規担当の整理と包括的に法規を扱う部署の新設	当面は認証部内の機能強化を図り、開発部門内の組織変更(第一弾)にあわせて新部署設立を検討する。('17/1)	'17/1	
11		IT化による走行抵抗測定データの管理	上記⑦に加え、IT化の促進により、測定等プロセス業務の証跡確保・自動保管・人為ミス削減を図ります。(7月～)	⑥に同じ	⑥に同じ。	'16/12/1	
12		開発プロセス(MMDS)の見直し	当社における車両開発から発売後の品質確認までの過程をそのステージ毎に管理・運営して推進するシステムであるMMDS(Mitsubishi Motors Development System)の運用方法を見直します。(各判定項目において、目標設定と達成の責任者を関係者間で合意の上取り進めると共に、ターゲットの達成状態を客観的に検証する方法を予め確認・設定の上取り進める、また、目標を変更した場合はゲートチェックをやり直す工数を確認する等)(9月～10月)	開発プロセスの課題抽出とプロセス改訂	<ul style="list-style-type: none"> 8月30日に開発プロセス検討委員会を設置し、開発プロセス内の課題を抽出予定である。(～'16/10末) 12月末までに対策を立案し、'17年4月にプロセスを改訂する予定である。 	'17/4	
13	(2) 再発防止体制構築推進組織の設置	再発防止体制構築推進組織の設置	前項記載施策は多岐に亘りますが、当該施策の着実な実行とフォローアップを行うべく、開発部門内に本社コーポレート部門員の派遣も含めた再発防止体制構築推進組織を設置します。(7月1日) 同組織の活動を通じて、開発部門の透明性確保、恣意性の排除、自浄・主体意識の向上、検証体制の強化について確りとモニタリングしていきます。	再発防止推進体制の整備	事業構造改革室を7月1日に設置した。	'16/7/1	
14	(3) 人事・コンプライアンス関連施策	開発部門に求められる人材像の再構築	開発部門に求められる人材像(開発ノウハウだけではなく、持つべき意識・取るべき言動、コンプライアンス遵守、マネジメント能力、各階層における責任範囲、報告・連絡・相談、情報共有・発信の重要性など)の再確認を開発部門の管理職全員で行い、共通認識を醸成します。	<ul style="list-style-type: none"> 開発人事委員会設置 社内共通の価値観と行動規範の再構築を図る これらにもとづき、求められる人材像を策定 	<ul style="list-style-type: none"> 開発人事委員会を8月30日に設置した。 同委員会の中で具体策を検討していく。('17/4) 	'17/4	
15		部門内及び部門間ローテーションの制度化	先述の認識に基づき、キャリア開発・育成プランも加味した人事異動計画を部門・本部・部として策定し、部門内及び部門間ローテーションを着実に実行することで蛸壺化の回避を図ります。特に人事ローテーションの膠着化は今回不正を見逃すこととなった大きな要因でもあり、経営として特段の注意を払った上で、開発部門はもとよりグループ会社幹部人事を含めた全社レベルでの厳格な運用を行っていくこととします。	<ul style="list-style-type: none"> 開発人事委員会設置 マネジメント系管理職を対象としたローテーションの制度化 管理職登用要件として、ローテーション経験を必須化 	<ul style="list-style-type: none"> 開発人事委員会を8月30日に設置した。 同委員会の中で具体策を検討していく。('17/4) 	'17/4	
16		人事評価基準の見直し	人事評価において、上記人材像の実践状況を重要な査定項目とします。	<ul style="list-style-type: none"> 開発人事委員会設置 人事評価制度の見直し(業績反映分の比重増など) 	<ul style="list-style-type: none"> 開発人事委員会を8月30日に設置した。 同委員会の中で具体策を検討していく。('17/4) 	'17/4	
17		開発部門内に人材育成推進部署を設置	開発部門に求められる人材像の再構築、部門内及び部門間ローテーションの制度化、人材の査定制度見直し実施状況の確認とレビューを、部門として一元フォローする部署を定め、PDCAを廻せる仕組みとします。	<ul style="list-style-type: none"> 開発人事委員会設置 開発教育委員会設置 	<ul style="list-style-type: none"> 開発人事委員会に加えて開発教育委員会を設置する。('16/10～) 両委員会にて人材育成方法と推進体制を検討する。('17/4) 	'17/4	
18		技術者向け法規教育の制度化	先述した法規情報管理部署を事務局として技術者向け法規教育の徹底を図ります。	開発教育委員会設置	<ul style="list-style-type: none"> 開発人事委員会に加えて開発教育委員会を設置する。('16/10～) 法規教育を技術者向け教育体系に織り込み、実施する。('17/4) 	'17/4	

通し No.	実施項目		対策内容	進捗	効果確認		
	項目	公表内容			実施	検討	
						実施時期	進捗状況
19	(3) 人事・ コンプライアンス関連施策	不正事案の開発部門全員への研修	今回の「失敗から学ぶ」べく、本事業を具体例として盛り込んだ教育プログラムを策定し、開発部門全社員に対する研修を実施します。	<ul style="list-style-type: none"> 本事業の経緯について適宜説明 本事業をベースにした教育プログラム策定 	<ul style="list-style-type: none"> 本事業の経緯は開発部門内で説明済みである。('16/9) 教育プログラムは開発教育委員会の中で検討し実施する。('16/12~) 	'16/12	
20		PX制度の見直し	PXの役割は極めて重要であり、PMを適切に監督しつつ開発プロセスの全ての課題を掌握・推進し、その進捗状況を正しく経営陣にフィードバックする責務があります。今回発生した不正防止の観点からもPXに求められる資質・要件を再定義の上、適切な抜擢・選抜・育成プロセスを確立します。	<ul style="list-style-type: none"> PX制度の見直し PXの責任権限を分散化する方向で検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開発プロセスにおける課題抽出とあわせて現状PX制度の問題点を洗い出し、今後のプロジェクトマネジメント体制を構築する。('17/1) 	'17/1	
21	(4) MAEのあり方見直し	MAEへの委託業務プロセスの明確化	MAEの当社への統合も視野に入れた最適な関係再構築を検討します。まずはMAEへの委託業務の依頼・進捗管理・検収要領について見直します。(7月末)	<ul style="list-style-type: none"> MAEへの委託業務プロセスの明確化(依頼要領、アウトプット形態、検収要領、責任区分等) 	<ul style="list-style-type: none"> 委託業務プロセスを見直した上で、覚書を締結('16/8/31)し、新しい覚書に基づく業務委託を開始した。('16/9/1~) 	'16/9/1	
		MAEとMMC統合	親子会社間の構造的問題に加え、当社とMAEに分散されている開発部門の現体制を抜本的に改善するためにMAEと当社を一体化させる事で透明性確保と風通しのよい組織を実現します。	<ul style="list-style-type: none"> 統合の第一ステップとして、デザイン部門・生産技術部門の機能統合 開発部門の機能統合検討 	<ul style="list-style-type: none"> 機能統合に向けた具体的手続を開始し、デザイン部門、生産技術部門を統合する予定である。('17/1) 開発部門については、組織の編成替えを検討中である。('17/4予定) 	'17/1 (デザイン・生産技術) '17/4	
22	(5) 経営レベルでの フォローアップ体制強化	本社経営陣による開発部門チェック方法立案	本社経営陣による開発部門の定期的な実情把握の励行開発案件の進捗確認、並びに課題の認識、更にそれへの対応策確認の為の本社経営陣と開発部門幹部間での確認会を四半期毎に実施します。	<ul style="list-style-type: none"> 本社経営陣が開発部門の実情を把握する仕組みを検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開発部門の定期報告会を実施する。(16/12~) スコアカードによる開発部門の業績の見える化、技術フォーラム、試乗会等を通して、開発部門自らアピールする機会を作ることを検討中である。('17/1) 	'17/1	
23		商品計画と必要工数の見積精度向上	開発部門のリソース制約を十分認識した上で、適切且つ現実的な商品戦略、開発計画を策定(集中と選択)します。	<ul style="list-style-type: none"> 工数検討委員会を設置し、工数の見積精度向上を図る 	<ul style="list-style-type: none"> 工数検討委員会を8月30日に設置し、工数見積の基本スキームを策定した。('16/9/15) 具体的な工数見積もりに必要なデータベースを今後構築していく。('16/12) 	'16/12	